

Утверждено:

директор МАОУ СОШ №9

Онищенко С.В.



МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МАОУ СОШ № 9 Белоголинского района в 2019 году

№ п / п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы школы.	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, социальные сети	Март	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск раздела сайта	Печатные и сетевые СМИ, интернет - ресурсы, социальные сети	Апрель - май	Подготовленные материалы	Новости, интервью статьи, анонсы фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, Социальные сети	Апрель - ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайте МАОУ СОШ №9	Новости, анонсы, фоторепортажи
4.	Начало ремонта закупка оборудования запуск сайта запуск горячей линии по вопросам	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, со-	Май - июнь	Публикация адреса площадки, Центра, фотофиксация первоначального	Новости, фоторепортажи

5.	<p>Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование". 	<p>Мониторинг повышения квалификации сотрудников и педагогов Центр администрацией школы</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	Март- июнь
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 2. Поставка оборудования; 3. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные краевые контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август
7.	<p>Лицензирование Центра МАОУ СОШ №9 по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) Внесение изменений в Устав МАОУ СОШ№9 (при необходимости)</p>	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
8.	Приемка МАОУ СОШ №9 к началу учебного года		Август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Открытие Центра МАОУ СОШ№9 в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь